

Изменения в проектную декларацию застройщика ОАО «ПЗСП», привлекающего денежные средства участников долевого строительства объекта «Жилой дом по ул.Молдавская,10а в Орджоникидзевском районе г.Перми».

Дата внесения изменений – 24 марта 2015г.

Дата публикации (размещение) изменений – 24 марта 2015г.

№ п/п	Требуемая информация	Информация застройщика										
	Информация о проекте строительства (формулировка пункта из проектной декларации)	(измененная редакция)										
2.2	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <p>1. Устройство нулевого цикла. - IV квартал 2015г</p> <p>2. Строит. монт. работы - I квартал 2016г.</p> <p>3. Отделочные и спец. работы - III квартал 2016г.</p> <p>Сдача в эксплуатацию - III квартал 2016г.</p> <p>Результаты экспертизы проектной документации: Положительное заключение государственной экспертизы №59-1-4-0273-14 от 15 сентября 2014 года, утвержденное руководителем «КГАУ Управление государственной экспертизы Пермского края».</p>	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1 этап</b> (6-8/А-В;7-8/Г-Е)</td> <td style="text-align: center;"><b>2 этап</b> (1-5/А-Б)</td> </tr> <tr> <td>1. Устройство нулевого цикла. - I квартал 2015г.</td> <td>IV квартал 2015г</td> </tr> <tr> <td>2. Строит. монт. работы - III квартал 2015г.</td> <td>I квартал 2016г.</td> </tr> <tr> <td>3. Отделочные и спец. работы - I квартал 2016г.</td> <td>III квартал 2016г.</td> </tr> <tr> <td>Сдача в эксплуатацию - I квартал 2016 г.</td> <td>III квартал 2016г.</td> </tr> </table> <p>Результаты экспертизы проектной документации: Положительное заключение государственной экспертизы №59-1-4-0273-14 от 15 сентября 2014 года, утвержденное руководителем «КГАУ Управление государственной экспертизы Пермского края».</p>	<b>1 этап</b> (6-8/А-В;7-8/Г-Е)	<b>2 этап</b> (1-5/А-Б)	1. Устройство нулевого цикла. - I квартал 2015г.	IV квартал 2015г	2. Строит. монт. работы - III квартал 2015г.	I квартал 2016г.	3. Отделочные и спец. работы - I квартал 2016г.	III квартал 2016г.	Сдача в эксплуатацию - I квартал 2016 г.	III квартал 2016г.
<b>1 этап</b> (6-8/А-В;7-8/Г-Е)	<b>2 этап</b> (1-5/А-Б)											
1. Устройство нулевого цикла. - I квартал 2015г.	IV квартал 2015г											
2. Строит. монт. работы - III квартал 2015г.	I квартал 2016г.											
3. Отделочные и спец. работы - I квартал 2016г.	III квартал 2016г.											
Сдача в эксплуатацию - I квартал 2016 г.	III квартал 2016г.											
2.8	<p>Количество квартир в жилом доме по ул.Молдавская,10а</p> <p><b>Всего – 272</b>, из них:  однокомнатных – 128;  двухкомнатных – 110;  трехкомнатных – 34;</p>	<p>Количество квартир в жилом доме по ул.Молдавская,10а</p> <p>1 этап – 146,  2 этап – 126,  <b>всего – 272</b>, из них:  однокомнатных – 128;  двухкомнатных – 110;  трехкомнатных – 34;</p>										
2.11	<p>Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию - III квартал 2016г.</p>	<p>Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <p>1 этап (6-8/А-В;7-8/Г-Е) - I квартал 2016г,  2 этап (1-5/А-Б) – III квартал 2016г.</p>										

Исполнительный директор  
ОАО «ПЗСП»



С.Н. Южаков